

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РБ УКИиК
им. С. Низаметдинова

А.Х. Гимазитдинова

11.01.2021 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
целевой модели наставничества
в ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры
им. С. Низаметдинова на 2021-2024 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Результат
1.	Создание рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества	11.01.2021	Куратор	Приказ
2.	Изучение нормативно-методической документации по внедрению и реализации целевой модели наставничества, обсуждение Положения о наставничестве	12.01.2021	Куратор, члены рабочей группы	Обсуждение положения
3.	Анализ и обобщение имеющегося практического опыта по внедрению системы наставничества в УКИиК	13.01.2021	Члены рабочей группы	Заседание рабочей группы
4.	Информирование педагогического коллектива о реализации целевой модели наставничества	14.01.2021	Куратор	Протокол педагогического совета
5.	Информирование о реализации программы наставничества администрации МР Учалинский район	15.01.2021	Куратор, члены рабочей группы	Приказ
6.	Встреча с обучающимися УКИиК с целью информирования их о реализуемой программе наставничества	20.01.2021	Куратор, члены рабочей группы	Собрание обучающихся
7.	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программ наставничества	21.01.2021	Кураторы учебных групп	Протокол родительского комитета
8.	Актуализация форм наставнической деятельности, конкретизация показателей эффективности наставничества в УКИиК	19.02.2021	Члены рабочей группы	Протокол рабочей группы
9.	Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и от законных представителей несовершеннолетних участников	Март	Кураторы учебных групп	Согласия на обработку персональных данных
10.	Проведение анкетирования среди педагогов и обучающихся, принимающих участие в реализации целевой модели наставничества	Апрель	Куратор, члены рабочей группы	Анкеты
11.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества	Май	Куратор, члены рабочей группы	Снижение числа затруднений

12	Формирование банка данных наставников и наставляемых	Июнь — Сентябрь	Куратор, члены рабочей группы	База данных наставников и наставляемых
13.	Закрепление пар (групп) наставников и наставляемых приказом руководителя УКИиК	В течение года	Куратор	Приказ
14.	Проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам внедрения целевой модели наставничества	На этапе вхождения в реализацию программы	Куратор	Семинар
15.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых и планируемых результатах, разработка индивидуальных планов наставничества	В ходе ре- ализации программы	Педагоги- наставники, ку- раторы учебных групп	Индивидуальные планы наставничества
16.	Проведение первичной диагностики наставляемых (личностные характеристики и результаты образовательной деятельности)	На этапе вхождения в реализацию программы	Директор УКИиК Гимазитдинова А. Х., наставники	База данных по реализации модели наставничества
17.	Проведение собеседований с наставниками с привлечением экспертов (организация групповых встреч, тренингов)	В ходе ре- ализации программы		Встречи, тренинги
18.	Организация обучения наставников в мини группах, в зависимости от форм наставничества (обучающиеся, успешные практики, педагоги)	На этапе вхождения в реализацию программы	куратор	Презентация
19	Организация регулярных встреч наставников и наставляемых	В ходе ре- ализации программы	куратор	Справка (отметка) в журнале куратора
20	Мониторинг удовлетворенности наставляемых и наставников, контроль реализации планов наставничества	В ходе ре- ализации программы	Куратор, члены рабочей группы	База данных по реализации модели наставничества
21.	Контроль работы в рамках реализации программы наставничества в УКИиК	В ходе реализации программы	Куратор, члены рабочей группы	Справка (отметка) в журнале куратора
22.	Вторичная диагностика эффективности внедрения целевой программы наставничества (анкетирование наставляемых)	В ходе реализации программы	Куратор, члены рабочей группы	База данных по реализации модели наставничества
23.	Организация и проведение завершающих встреч для подведения итогов наставнического взаимодействия	По мере завершения программы	Куратор, наставник, наставляемый(е)	Встречи
24	Мониторинг внедрения целевой модели наставничества. Представление данных для подсчета показателя по вовлечению обучающихся в различные формы наставничества	До 15 декабря, ежегодно	Куратор, члены рабочей группы, наставники	Отчеты по исполнению программ наставничества, справка куратора
25.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	В ходе реализации программы	Куратор	Информация на сайте
26.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	В течение года	Куратор	База данных наставников и наставляемых